

Salto a línea en el editor — clic sobre cualquier tarea

	Inicio	Duración	2026			
			Feb	Mar	Abr	May
1. Frente logístico	02-02-2026	42	42d			
1.1. Adquisición de todos los materiales	02-02-2026	30	30d			
1.2. Traslado a faena	04-03-2026	12	12d			
2. Frente de montaje	16-03-2026	60	60d			
2.1. Montaje de equipos AA	16-03-2026	25	25d			
2.2. Montaje de equipos B	10-04-2026	20	20d			
2.3. Pruebas y arranque	30-04-2026	15	15d			