Cronograma con columnas de datos

	Inicio	Término	Duración	Avance
1. Ingeniería	**15-01-2026**	**12-02-2026**	**29**	**56%**
1.1. Levantamiento de requerimientos	05-01-2026	14-01-2026	10	100%
1.2. Diseño de arquitectura	15-01-2026	29-01-2026	15	60%
1.3. Revisión y aprobación	30-01-2026	12-02-2026	14	20%
2. Compras y permisos	**01-02-2026**	**17-03-2026**	**45**	**30%**
3. Hito: permisos aprobados	**18-03-2026**	**18-03-2026**	**1**	**0%**
4. Construcción	**20-03-2026**	**30-06-2026**	**103**	**10%**
4.1. Movimiento de tierras	20-03-2026	08-04-2026	20	50%
4.2. Obra gruesa	10-04-2026	29-05-2026	50	0%
5. Puesta en marcha	**25-06-2026**	**10-07-2026**	**16**	**0%**

